Plan van aanpak

project	Datum	werkzaamheden / taken	product	bijzonderheden
week 1	23 mei - 1 juni 2018	briefing + debriefing + RAEDME.md schrijven	debriefing + README.md op GitHub	GitHub-link inleveren
week 2	4-8 juni	plan van aanpak - schets/prototype	plan van aanpak/ schets	festiviteiten Ma 100 6-8 juni Mediabytes
week 3	11-15 juni	functioneel ontwerp back-log	functioneel ontwerp ERD back-log	CSS Day (14-15 juni)
week 4	18 - 22 juni	sprint 1 uitvoeren		
week 5	25 - 29 juni	sprint 1 uitvoeren	sprint 1 op Github	
week 6	2-6 juli	sprint 2 uitvoeren		
week 7	9 - 13 juli	sprint 2 uitvoeren - deadline	eindproduct op GitHub+live versie	deadline 13 juli 19:00 uur
week 8	16 - 20 juli	Presentatie + post mortem		
	23 juli		zomervakantie	

Schets

